



**LIFE 09 ENV/GR/000289
ACCEPT-AIR**

Programme Life + Environment Policy and Governance



Δράση 1: Διαχείριση του έργου.

Οργάνωση της εναρκτήριας συνάντησης του έργου στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος στις 14 Οκτωβρίου 2010, με συμμετοχή όλων των εταίρων.

Υπογραφή της εταιρικής συμφωνίας στις 02/02/2011 από όλους τους δικαιούχους.

Οργάνωση της 2^{ης} συνάντησης του έργου στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος στις 28 Μαρτίου 2011, με συμμετοχή όλων των εταίρων και της κας Γ. Βαλαώρα της ομάδας παρακολούθησης Astrale Monitoring Team.

Σχηματισμός των τριών οργάνων λήψης αποφάσεων (Διοικούσα Επιτροπή, Συντονιστική Επιτροπή και Τεχνική Επιτροπή).

Υποβολή της αρχικής έκθεσης (Inception Report) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ομάδα Παρακολούθησης στις 4 Απριλίου 2011.

Οργάνωση της 3^{ης} συνάντησης του έργου στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος στις 3 Νοεμβρίου 2011, με συμμετοχή όλων των εταίρων.

Οργάνωση της 3^{ης} συνάντησης του έργου στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος στις 4 Νοεμβρίου 2011, με συμμετοχή όλων των εταίρων και των καθηγητών Roy Harrison και Xavier Querol (εξωτερικοί αξιολογητές).

Υποβολή της 1^{ης} έκθεσης προόδου (Progress Report) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ομάδα παρακολούθησης (Astrale Monitoring Team), στις 14 Νοεμβρίου 2011.



LIFE 09 ENV/GR/000289
ACCEPT-AIR

Programme Life + Environment Policy and Governance



Οργάνωση της 4^{ης} συνάντησης του έργου στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος στις 16 Μαρτίου 2012, με συμμετοχή όλων των εταιρών και της κας Γ. Βαλαώρα της ομάδας παρακολούθησης Astrale Monitoring Team.

Οι προετοιμασίες για την υποβολή της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης του έργου (Midterm Report) είναι σε εξέλιξη.